




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
 Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN
LOCAL: RUA JOÃO CAPITIGANO, ZONA URBANA, MAXARANGUAPE/RN
DATA: AGOSTO DE 2021




 Lorena Cibele do N. Fernandes
 Engenheira Civil
 CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
 Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN
LOCAL: RUA JOÃO CAPITIGANO, ZONA URBANA, MAXARANGUAPE/RN
DATA: AGOSTO DE 2021

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
Atividade								
18. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
19. INSTALAÇÃO SANITÁRIA								
20. REVESTIMENTO DE PISO								
21. REVESTIMENTO DE PAREDE								
22. REVESTIMENTO DE TETO								
23. PINTURA								
24. BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
26. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPLEXO E QUIOSQUE								
27. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
Plano de pagamento								
Pagamento mensal	R\$ 75.178,51	R\$ 73.851,44	R\$ 75.476,11	R\$ 85.277,75	R\$ 60.716,69	R\$ 85.271,79	R\$ 85.448,01	R\$ 76.605,64
Pagamentos acumulados	R\$ 75.178,51	R\$ 149.029,95	R\$ 224.506,06	R\$ 309.783,81	R\$ 370.500,50	R\$ 455.772,29	R\$ 541.220,30	R\$ 617.825,94


 Lorena Cibele do N. Fernandes
 Engenheira Civil
 CREA-RN 211712906-4