



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
 Rua Quinze de novembro nº 63, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
 CNPJ nº 08.170.540/0001-25. (84) 3261-2204 - (84) 3261-2222
 e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 8 QUIOSQUES RUSTICOS COM ÁREA DE ALIMENTAÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA RÚSTICA

LOCAL: BOCA DA BARRA SEDE DE MAXARANGUAPE/ RN

DATA: SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
			1º MÊS	2º MÊS
CONSTRUÇÃO DE 8 QUIOSQUES RUSTICOS COM ÁREA DE ALIMENTAÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA RÚSTICA		R\$ 298.216,04		
SERVIÇOS PRELIMINARES				
MOVIMENTO DE TERRA	0,63%	R\$ 1.881,95	R\$ 1.881,95	
SUPERESTRUTURA	0,21%	R\$ 616,25	R\$ 616,25	
FECHAMENTOS E VEDAÇÕES HORIZONTAIS	14,84%	R\$ 44.256,64	R\$ 44.256,64	
COBERTURA E SOMBRERO PALHA	22,15%	R\$ 66.048,19	R\$ 66.048,19	
ILUMINAÇÃO	35,68%	R\$ 106.410,24	R\$ 53.205,12	R\$ 53.205,12
MOBILIÁRIO	1,09%	R\$ 3.250,16		R\$ 3.250,16
ESQUADRIAS E BANCADAS	4,65%	R\$ 13.879,84		R\$ 13.879,84
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,87%	R\$ 11.549,34		R\$ 11.549,34
PISOS	0,91%	R\$ 2.720,96		R\$ 2.720,96
SISTEMA TRATAMENTO ÁGUAS CINZAS	1,99%	R\$ 5.948,11		R\$ 5.948,11
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,49%	R\$ 4.454,36		R\$ 4.454,36
TOTAL LICITADO	12,47%	R\$ 37.200,00		R\$ 37.200,00
VALORES MENSAIS			R\$ 166.008,15	R\$ 132.207,89
PORCENTAGEM			55,67%	44,33%

Autenticação
 Autenticação Chaves de Sólida
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 211521995-3