



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPÉ - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua: Camargo de Vasconcelos, 45 - Mossoró/RS - RS, CEP: 96200-000
(54) 3261-2204 - (54) 3261-2222 - e-mail: infraestrutura.pmp@paul.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:										CONTRATO DE REPASSE:	
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS										388.868-89/2012	
ENDEREÇO DA OBRA:										DATA DA CONTRATAÇÃO:	
ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPÉ - RN										30/12/2012	
TOMADOR:										BASE DE PREÇO ADOTADA:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPÉ/RN										AGO/21 EMISSA EM: 21/09/2021	
APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE										REDEQUAÇÃO	
QUANT. PREVISITAS NO 2º CONTRATO										TOTAL A SER EXECUTADO NO 3º CONTRATO	
R\$ PARCIAIS DO 2º CONTRATO										R\$ UNIT. SEM BDI	
EXECUTADA NO 2º CONTRATO										R\$ UNIT. COM BDI	
SALDO DO 2º CONTRATO										R\$ PARCIAIS	
ACRÉSCIMOS/UPRESSÕES										VALORES A RECONTRATAR	
19/10/2021										R\$ 487.387,65	
R\$ 25,59%										BDI ADOTADO:	
R\$ 0,00										R\$ 0,00	
R\$ 882,30										R\$ 0,00	
R\$ 717,32										R\$ 1,23	
R\$ 0,00										R\$ 0,00	
R\$ 376.319,95										R\$ 455.085,64	
R\$ 38.221,83										R\$ 28.184,04	
R\$ 466,26										R\$ 0,62	
R\$ 0,00										R\$ 0,66	
R\$ 408,67										R\$ 0,60	
R\$ 0,00										R\$ 0,75	
R\$ 717,32										R\$ 0,45	
R\$ 0,00										R\$ 0,57	
R\$ 379,08										R\$ 54,67	
R\$ 23.070,81										R\$ 88,66	
R\$ 1.154,93										R\$ 3,64	
R\$ 252,72										R\$ 4,57	
R\$ 0,00										R\$ 5,04	
R\$ 13.095,81										R\$ 33,14	
R\$ 24,18										R\$ 0,83	
R\$ 0,00										R\$ 1,04	
R\$ 0,00										R\$ 1,27	
R\$ 54.919,57										R\$ 118.438,94	
R\$ 1.179,18										R\$ 452,60	
R\$ 7.568,93										R\$ 309,06	
R\$ 14.630,13										R\$ 440,05	
R\$ 35,76										R\$ 552,66	
R\$ 4.507,07										R\$ 14,29	
R\$ 2.979,80										R\$ 17,95	
R\$ 280,70										R\$ 13,41	
R\$ 7.078,32										R\$ 16,84	
R\$ 813,60										R\$ 11,16	
R\$ 11.609,28										R\$ 14,02	
R\$ 1359,40										R\$ 9,41	
R\$ 35,76										R\$ 11,82	
R\$ 5.366,86										R\$ 19.415,53	
R\$ 0,00										R\$ 9.678,46	

Naranyka Cardoso
Engenheira Civil
CREA: 211.554.706-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA												
 ENTÃO DO REGIÃO (Nº 12) NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUÁ - AP Rua 1º Junho de Novembro, 45 - Várzea Alegre - RN, CEP 59.500-000 (84) 3261-2204 - (84) 3261-2222 - Email: maxarangua@pmf-pm.mg.com							CONTRATO DE REPASSE: 388.868-59/2012					
OBJETO:							CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS					
ENDERECO DA OBRA:							DATA DA CONTRATAÇÃO:					
ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUÁ - RN							30/12/2012					
TOMADOR:							DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUÁ/RN							19/10/2021					
APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE							VALORES A RECONTRATAR					
QUANT. PREVISAS NO 2º CONTRATO							R\$ 487.387,65					
R\$ PARCIAIS DO 2º CONTRATO							25,56%					
EXECUTADO NO 2º CONTRATO							R\$ 189,03					
SALDO DO 2º CONTRATO							R\$ 297,40					
ACRÉSCIMOS/UPRESSÕES							R\$ 32.322,01					
TOTAL A SER EXECUTADO NO 3º CONTRATO							R\$ 487.387,65					
R\$ UNIT. SEM BDI							R\$ 32.322,01					
R\$ UNIT. COM BDI							R\$ 487.387,65					
R\$ PARCIAIS							R\$ 487.387,65					
O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA PARA RECONTRATAÇÃO É DE R\$ 487.387,65 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).												
OBS 1: NESTA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE HOUVE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, FUNDAMENTADOS NA TABELA SINAPI/RN AGO/21, COM DATA DE EMISSÃO: 21/09/2021 COM DESONERAÇÃO.												
OBS 2: PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESTES SALDO REMANESCENTE, FOI CONSIDERADO A ÚLTIMA CONTRATAÇÃO COMO PLANILHA BASE DE REFERÊNCIA												
OBS 3: PARA OS ITENS NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI FORAM ADOPTADAS AS COMPOSIÇÕES DO ORSE/SERAPIE, OS PREÇOS PRATICADOS FORAM REGIONALIZADOS PARA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO AGO/21 E EMISSA EM: 21/09/2021, AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ESTÃO EM ANEXO												
LEGENDA:												
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA												
SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO												


Natanilda Cardoso
 Engenheira Civil
 CREA: 211.554.706-3