CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1077012-37/2021	913518	Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	Pavimentação diversas ruas do bairro Nova Caiçara	Contratação de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo no

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/21	2 07/21	3 08/21	4 09/21	5 10/21	6 11/21	7 12/21	8 01/22	9 02/22	10 03/22	11 04/22	12 05/22
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ	682.900,19	% Período:	15,29%	24,20%	31,82%	28,69%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.139,84	% Período:	15,29%	24,20%	31,82%	28,69%								
1.2.	SERVIÇOS GERAIS	10.222,11	% Período:	49,68%	14,39%	19,30%	16,64%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	478.384,99	% Período:	14,79%	23,96%	33,29%	27,96%								
1.4.	CALÇADA	175.441,15	% Período:	15,05%	26,08%	29,42%	29,45%								

Total: R$ 682.900,19

Período:	%:	15,29%	24,20%	31,82%	28,69%									
	Repasse:	103.488,86	163.824,30	215.407,88	194.181,96									
	Contrapartida:	916,89	1.451,44	1.908,46	1.720,40									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**104.405,75**	**165.275,74**	**217.316,34**	**195.902,36**									
Acumulado:	%:	15,29%	39,49%	71,31%	100,00%									
	Repasse:	103.488,86	267.313,16	482.721,04	676.903,00									
	Contrapartida:	916,89	2.368,33	4.276,79	5.997,19									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**104.405,75**	**269.681,49**	**486.997,83**	**682.900,19**									

Caiçara do Norte/RN
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago César de Oliveira Barreto
CREA/CAU: 2110438380
ART/RRT: RN20220524748