



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA

LOCAL: AVENIDA ALMIR FREIRE, 112, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 08/2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
BOJE_23_REF E AMP HOSPITAL_ORC	R\$ 0,00						
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.181,89	R\$ 57.181,89					
2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.890,81	R\$ 5.890,81					
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 24.468,83	R\$ 24.468,83					
4. SUPERESTRUTURA	R\$ 77.758,46	R\$ 77.758,46					
5. ALVENARIAS	R\$ 43.533,66		R\$ 41.554,86	R\$ 1.978,80			
6. REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 291.264,63		R\$ 139.012,66	R\$ 152.251,97			
7. REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 45.339,25				R\$ 45.339,25		
8. REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 90.186,04				R\$ 90.186,04		
9. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 18.487,40			R\$ 18.487,40			
10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 57.690,48				R\$ 57.690,48		
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 78.130,53				R\$ 39.065,27	R\$ 39.065,27	
12. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 137.002,75						R\$ 137.002,75
13. ESQUADRIAS	R\$ 175.282,58					R\$ 175.282,58	
14. COBERTURA	R\$ 70.832,35						R\$ 70.832,35
15. PONTOS DE LÓGICA	R\$ 7.242,37						R\$ 7.242,37
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.263,30						R\$ 7.263,30
	Pagamento mensal	R\$ 165.299,99 13,92 %	R\$ 180.567,52 15,20 %	R\$ 172.718,17 14,54 %	R\$ 232.281,04 19,56 %	R\$ 214.347,85 18,05 %	R\$ 222.340,77 18,72 %
	Pagamentos acumulados	R\$ 165.299,99 13,92 %	R\$ 345.867,51 29,12 %	R\$ 518.585,68 43,67 %	R\$ 750.866,72 63,23 %	R\$ 965.214,57 81,28 %	R\$ 1.187.555,34 100,00 %