



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - ELO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2025 - SINAPI RN - 12/2024

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - ELO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 228.713,52				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.501,84	R\$ 3.501,84			
2. AREA COBERTA E CONTORNO	R\$ 228.713,52				
2.1. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.645,61	R\$ 2.645,61			
2.2. FUNDAÇÕES	R\$ 22.515,33	R\$ 22.515,33			
2.3. SUPERESTRUTURA	R\$ 21.771,60	R\$ 21.771,60			
2.4. ALVENARIAS	R\$ 31.153,51	R\$ 31.153,51			
2.5. REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 50.714,89		R\$ 50.714,89		
2.6. REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 22.903,39			R\$ 22.903,39	
2.7. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 2.809,19		R\$ 2.809,19		
2.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.604,07		R\$ 9.604,07		
2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.188,94			R\$ 13.188,94	
2.10. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.385,86				R\$ 9.385,86
2.11. ESQUADRIAS	R\$ 14.418,85			R\$ 8.573,37	R\$ 5.845,48
2.12. COBERTURA	R\$ 21.330,88		R\$ 21.330,88		
2.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.271,40				R\$ 6.271,40
Total 3:		R\$ 78.086,05	R\$ 84.459,03	R\$ 44.665,70	R\$ 21.502,74
3. PISCINA DE FIBRA	R\$ 39.508,70	R\$ 4.703,42		R\$ 20.695,03	R\$ 14.110,25

Pagamento mensal	R\$ 86.291,31 31,76 %	R\$ 84.459,03 31,08 %	R\$ 65.360,73 24,05 %	R\$ 35.612,99 13,11 %
Pagamentos acumulados	R\$ 86.291,31 31,76 %	R\$ 170.750,34 62,84 %	R\$ 236.111,07 86,89 %	R\$ 271.724,06 100,00 %