



Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN

Orçamento

Projeto: Recuperação de pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional de diversas ruas na zona urbana e rural do município	Data: JUNHO /2017	
Endereço/Local Zona Urbana	Cidade/Município: Caiçara do Norte - RN	BDI 24,23%

Item	SINAPI MAI/17	Discriminação	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		
					P.Unit	Sub-Total	Total
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.564,73
1.2	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	208,35	7,51	1.564,73	
2.		MOVIMENTO DE TERRA					3.932,95
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	2.693,80	1,46	3.932,95	
3.		PAVIMENTAÇÃO					99.524,09
3.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO M2 28,92	m ²	2.693,80	35,92	96.761,33	
3.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	208,35	13,26	2.762,75	
TOTAL: cento e cinco mil e vinte e um reais e setenta e seis centavos							105.021,76

FONTE: SINAPI 05-2017 / SEINFRA - 024.1



Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto: Recuperação de pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional de diversas ruas na zona urbana e rural do município	Data: JUNHO de 2017
Endereço/Local Zona Urbana	Cidade/Município: Caiçara do Norte - RN

Ítem	Discriminação	Valor (Em R\$)	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.564,73	1,49	16,00%	R\$ 250,36	17,00%	R\$ 266,00	17,00%	R\$ 266,00	17,00%	R\$ 266,00	17,00%	R\$ 266,00	16,00%	R\$ 250,36
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.932,95	3,74	16,00%	R\$ 629,27	17,00%	R\$ 668,60	17,00%	R\$ 668,60	17,00%	R\$ 668,60	17,00%	R\$ 668,60	16,00%	R\$ 629,27
3.0	PAVIMENTAÇÃO	99.524,09	94,77	16,00%	R\$ 15.923,85	17,00%	R\$ 16.919,09	17,00%	R\$ 16.919,09	17,00%	R\$ 16.919,09	17,00%	R\$ 16.919,09	16,00%	R\$ 15.923,85
VALOR GLOBAL		R\$ 105.021,76	100,00	16,00%	R\$ 16.803,48	17,00%	R\$ 17.853,70	17,00%	R\$ 17.853,70	17,00%	R\$ 17.853,70	17,00%	R\$ 17.853,70	16,00%	R\$ 16.803,48



Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN

RELAÇÃO DAS RUAS A SEREM RECUPERADAS

Item	Rua / Av.	Pavimentação	Meio fio
		M ²	M
	RUA LL	985,60	45,60
	RUA SÃO JOSÉ	870,60	59,60
	AV. UM	370,56	76,48
	RUA DO ARSENAL	127,04	26,68
	RUA 22	225,00	-
	RUA ARSENAL	65,00	-
	LARGO DA LIBERDADE	50,00	-
	TOTAL	2693,80	208,35

ESTA RUAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO, SENDO ACRECIDAS OUTRAS RUAS OU QUANTIDADES, VISTO QUE ENTRE O PERÍODO ENTRE O LEVANTAMENTO E O PROCESSO LICITATORIO PODE AGRAVAR OU SURTIR OUTROS PONTOS A SEREM RECUPERADOS, DEVENDO PARA TANTO SEREM LISTADOS NOS BOLETINS DE MEDIÇÃO.