



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN - ZONA URBANA		DATA: 16/03/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2018, SEM DESONERAÇÃO		
LOCAL: ZONA URBANA DE JAPI/RN, BAIRRO DE ALTO DE SÃO SEBASTIÃO		
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE 6°27'42,82" SUL LONGITUDE 35°56'38,58" OESTE		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		BDI 22,47%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Títulos dos Eventos	Item	Descrição	Valor		Período (Dias)		
			R\$	%	40	80	120
ETAPA PRELIMINAR	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.365,10	2,62%	100,00%		
					7.365,10		
	2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.809,18	2,07%	100,00%		
					5.809,18		
	3.0	FUNDAÇÕES	7.240,54	2,58%	100,00%		
					7.240,54		
	4.0	ALVENARIA	9.715,57	3,46%	100,00%		
					9.715,57		
ESTRUTURA	5.0	SUPERESTRUTURA	22.849,43	8,13%		100,00%	
						22.849,43	
	6.0	COBERTURA	105.569,91	37,56%		100,00%	
						105.569,91	
ACABAMENTO	7.0	PISO	74.658,73	26,56%			100,00%
							74.658,73
	8.0	REVESTIMENTO	6.829,64	2,43%			100,00%
							6.829,64
	9.0	PINTURA	10.317,29	3,67%			100,00%
						10.317,29	
	10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.507,13	1,25%			100,00%
							3.507,13
	11.0	DIVERSOS	27.187,78	9,67%			100,00%
							27.187,78
TOTAL			281.050,30	100,00%			
TOTAIS ACUMULADOS			Mensal	R\$	30.130,39	128.419,34	122.500,57
				%	10,72%	45,69%	43,59%
			Acumulado	R\$	30.130,39	158.549,73	281.050,30
				%	10,72%	56,41%	100,00%