



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076010-84	Nº SICONV 914869/2021	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE JAPI/RN	ApELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas ruas do município de Japi/RN.	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação de diversas ruas do municíp	481.407,20	% Período:	50,98%	24,98%	24,05%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	17.551,16	% Período:	39,22%	30,84%	29,94%									
1.2.	RUA CORONEL MANOEL MEDEIROS	238.516,60	% Período:	100,00%											
1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO	208.571,78	% Período:	100,00%											
1.2.2.	CALÇADA/FAIXA COMPARTILHADA	28.959,06	% Período:	100,00%											
1.2.3.	SINALIZAÇÃO	985,76	% Período:	100,00%											
1.3.	RUA JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO	114.837,08	% Período:		100,00%										
1.3.1.	PAVIMENTAÇÃO	85.284,16	% Período:		100,00%										
1.3.2.	CALÇADA/FAIXA COMPARTILHADA	28.567,16	% Período:		100,00%										
1.3.3.	SINALIZAÇÃO	985,76	% Período:		100,00%										
1.4.	RUA PROJETADA I	110.502,36	% Período:			100,00%									
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO	93.805,68	% Período:			100,00%									
1.4.2.	CALÇADA/FAIXA COMPARTILHADA	15.710,92	% Período:			100,00%									
1.4.3.	SINALIZAÇÃO	985,76	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 481.407,20															
				Período:	%: 50,98%	24,98%	24,05%								
					Repasso:	195.851,02	95.970,26	92.383,72							
					Contrapartida:	49.549,46	24.280,06	23.372,68							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	245.400,48	120.250,32	115.756,40							
				Acumulado:	%: 50,98%	75,95%	100,00%								
					Repasso:	195.851,02	291.821,28	384.205,00							
					Contrapartida:	49.549,46	73.829,52	97.202,20							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	245.400,48	365.650,80	481.407,20							

JAPI/RN
Local
segunda-feira, 25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEANN LÁZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
CREA/CAU: 211403772-0
ART/RRT: RN20220487674