



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO

LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA...				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO...	R\$ 2.447,46			
1.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBR...	R\$ 3.164,37			
1.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLO...	R\$ 38,99			
Total 2:	R\$ 5.650,82			
2. MOVIMENTO DE TERRA				
2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CO...	R\$ 118,91			
2.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM...	R\$ 29,73			
2.3. REATERRO MANUAL APILOADO CO...	R\$ 72,10			
2.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE A...	R\$ 74,09			
Total 6:	R\$ 294,83			
3. FUNDAÇÃO				
3.1. DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS E...	R\$ 867,94			
3.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AP...	R\$ 2.606,68			


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO

LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
3.3. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:...	R\$ 15.868,80			
3.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESM...	R\$ 16.986,93			
3.5. LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL ...	R\$ 4.139,84			
3.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRA...	R\$ 180,26			
3.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRA...	R\$ 89,03			
3.8. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRA...	R\$ 12.732,38			
3.9. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRA...	R\$ 4.068,20			
3.10. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDR...	R\$ 2.925,43			
3.11. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDR...	R\$ 2.040,26			
Total 11:	R\$ 62.505,75			
4. ESTRUTURA				
4.1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:...		R\$ 3.014,36		
4.2. LANÇAMENTO COM USO DE BALDE...		R\$ 1.222,09		
4.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F...	R\$ 1.605,86	R\$ 1.605,86		
4.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F...	R\$ 2.414,73	R\$ 2.414,73		


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO

LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
4.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 2.691,00			
4.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 1.497,60			
4.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 1.059,49			
4.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 4.779,51			
4.9. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 2.293,29			
4.10. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 11.169,00			
4.11. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 6.019,92			
4.12. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE U...	R\$ 715,08			
Total 23:	R\$ 34.245,48	R\$ 8.257,04		
5. ALVENARIA				
5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC...		R\$ 3.449,06		
Total 36:		R\$ 3.449,06		
6. COBERTURA				
6.1. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ...		R\$ 7.898,32	R\$ 24.823,28	R\$ 20.309,96
6.2. ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTU...		R\$ 89.055,71	R\$ 77.923,74	


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO

LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Total 38:		R\$ 96.954,03	R\$ 102.747,02	R\$ 20.309,96
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA A...			R\$ 1.412,52	
7.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGA...			R\$ 232,12	R\$ 348,17
7.3. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, P...				R\$ 336,94
7.4. REFLETOR RETANGULAR FECHADO...				R\$ 6.145,00
7.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, ...				R\$ 10,86
7.6. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, ...				R\$ 61,35
7.7. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CO...				R\$ 145,38
7.8. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENE...				R\$ 274,30
7.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAD...				R\$ 1.423,98
7.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAD...				R\$ 1.188,49
7.11. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 C...				R\$ 320,32
Total 41:			R\$ 1.644,64	R\$ 10.254,79
8. REVESTIMENTO				


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO

LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
8.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARI...			R\$ 575,12	
8.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO...			R\$ 2.990,62	
Total 53:			R\$ 3.565,74	
9. PINTURA				
9.1. EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI,...			R\$ 1.124,72	R\$ 2.249,43
9.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR A...				R\$ 498,52
9.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C...				R\$ 1.491,90
9.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C...				R\$ 2.926,19
9.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMEN...				R\$ 10.604,01
9.6. PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE D...				R\$ 2.502,28
9.7. PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇ...				R\$ 765,96
Total 56:			R\$ 1.124,72	R\$ 21.038,29
10. DIVERSOS				
10.1. PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALE...				R\$ 936,20
10.2. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIE...				R\$ 27.971,10


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE DOM MARCOLINO


LOCAL: DISTRITO DOM MARCOLINO, ZONA URBANA - MAXARANGUAPE/RN

DATA: 26 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE MAIO DE 2019

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
10.3. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANI...				R\$ 8.553,84
10.4. LIMPEZA GERAL				R\$ 1.828,15
Total 64:				R\$ 39.289,29

R\$ 102.696,86 25,00 %	R\$ 108.660,12 26,40 %	R\$ 109.082,12 26,50 %	R\$ 90.892,33 22,10 %
R\$ 102.696,86 25,00 %	R\$ 211.356,98 51,40 %	R\$ 320.439,10 77,90 %	R\$ 411.331,43 100,00 %


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4