

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																		
OBJETO:																		
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE																		
ENDEREÇO DA OBRA																		
ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN																		
TOMADOR:																		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN																		
13/12/2019																		
VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO																		
R\$ 537.085,98																		
25,88%																		
R\$ 8.992,40																		
R\$ 3.365,84																		
R\$ 8.372,12																		
R\$ 7.373,67																		
R\$ 4.488,42																		
R\$ 21.311,31																		
R\$ 7.202,61																		
R\$ 39.076,63																		
R\$ 173.723,63																		
R\$ 35.731,67																		
R\$ 22.969,90																		
R\$ 38.750,44																		
R\$ 284,44																		
R\$ 681,60																		
R\$ 5.893,91																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		


Narayika Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554706-3



ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFERMAGEM - LUCIANA
Rua Quilô de Novembro, 45 - Maranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 - (84) 3261-2222 - email: maranguape.pm@gmail.com

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:										CONTRATO DE REPASSE			
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE										373.960-99/2011			
ENDEREÇO DA OBRA:										BASE DE PREÇO ADOTADA:			
ESPAÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN										SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019			
TOMADOR:										VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN										R\$ 537.086,58			
13/12/2019										25,58%			
VALORES A RECONTRATAR										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 537.086,58										R\$ 537.086,58			
R\$ 53													


Narayika Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554706-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA									
OBJETO									
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE									
ENDEREÇO DA OBRA									
ESPACÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN									
30/12/2011									
TOMADOR									
DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA									
R\$ 537.085,58 25,59%									
VALORES A RECONTRATAR									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									
R\$ 3.000,45									

Varawika Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 211554706-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA									
OBJETO									
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE									
ENDEREÇO DA OBRA									
ESPACIO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN									
TOMADOR									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN									
APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE									
UNID.									
QUANT.									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									
R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO										CONTRATO DE REPASSE			
1A ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPÉ										373.960-99/2011			
ENDEREÇO DA OBRA:										BASE DE PREÇO ADOPTADA:			
ESPACÇO BARRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPÉ - RN										SET/19 EMISSÃO EM: 12/10/2019			
TOMADOR:										VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPÉ/RN										R\$ 537.086,58			
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE					VALORES EXECUTADOS NO 1º CONTRATO			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	R\$ PARCIAIS DO 1º CONTRATO	EXECUTADA NO 1º CONTRATO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/UPRESSÕES	TOTAL A SER EXECUTADO NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ PARCIAIS	R\$ UNIT. SEM BDI
3.10.3	74108001	SINAPI	PISO CERÂMICO GRES 1A PE-4 30X30CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTÉ EM CIMENTO COMUM	M2	23,34	R\$ 875,02	0,00	23,34	-23,34	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.11	REVESTIMENTO DE TETO												
3.11.1	73985001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM. ESPESSURA 1,2CM. INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	9,00	R\$ 183,60	0,00	9,00	-9,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
3.12.1	73827001	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 239,12	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.2	73870007	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA BOROILETA EM PVC D=1/2" FORNEC E COLOCAÇÃO - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 12,52	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.3	7505111	SINAPI	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POLIETILENO, CAPACIDADE 250L, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO	UN	2,00	R\$ 853,92	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.4	74184001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 88,28	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.5	74185001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 136,64	0,00	4,00	-4,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.6	75051002	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,65	R\$ 336,83	0,00	64,65	-64,65	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.12.7	75051004	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,60	R\$ 85,60	0,00	6,60	-6,60	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
3.13.1	72282.2	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 1 VET DE TUBO MACIÇO 60 X 60 X 60CM. REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. LASTRO DE CONCRETO E=10CM. TAMPA DE CONCRETO E=5CM. - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 342,26	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13.2	74104001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	2,00	R\$ 210,50	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13.3	74197.002	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4. ESP.=20CM. DIMENSÕES DE 2,35X1,15X1,50M. PARA ATÉ 15 PESSOAS. CAP.=3 243L. - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.145,28	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13.4	74.198.007	SINAPI	SUMIDOURO PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS, DIM 1,80X1,80M - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.351,28	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13.5	74165004	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	R\$ 531,00	0,00	15,00	-15,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.13.6	74165002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	R\$ 413,44	0,00	17,00	-17,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
3.14.1	72315.3	SINAPI	REDE ENTRADA TRIFÁSICA SEM CAIXA	UN	1,00	R\$ 702,00	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.2	73.897.013	SINAPI	MÓDULO DE MEDIÇÃO COLETIVA COM CAPACIDADE PARA 05 MEDIÇÕES, ANCORAGEM EM MURETA - COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 867,49	0,00	1,00	-1,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.3	74231.1	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO	UN	2,00	R\$ 326,88	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.4	83416	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/KV 1,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,40	R\$ 76,61	0,00	30,40	-30,40	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.5	83417	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/KV 2,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	R\$ 71,04	0,00	24,00	-24,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.6	83422	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/KV 25MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	R\$ 1.216,36	0,00	72,00	-72,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00
3.14.7	72331	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 15,46	0,00	2,00	-2,00	-	R\$ -	-	R\$ 0,00


Narayana Cardoso
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 211554706-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA															CONTRATO DE REPASSE	
OBJETO															373.960-98/2011	
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE															BASE DE PREÇO ADOTADA	
ENDEREÇO DA OBRA															SET/19 EMITIDA EM: 12/10/2019	
ESPACÇO BEIRA RIO - ZONA URBANA - MAXARANGUAPE - RN															BDI ADOOTADO:	
TOMADOR:															R\$ 537.095,98	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN															25,56%	
13/12/2019															VALORES A RECONTRATAR	
READEQUAÇÃO															R\$ UNIT. SEM BDI	
ACRÉSCIMOS UPRESSÕES															R\$ PARCAIS	
TOTAL A SER EXECUTADOS NO 2º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. SEM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	
R\$ PARCAIS DO 1º CONTRATO															R\$ UNIT. COM BDI	