



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
 Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
 (84) 3261-2204 - (84) 3261-2222 - e-mail: maxaranguape.pm@gnat.com

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARAISO DA FONSECA - CR.: 1.053.778-95/2018
 LOCAL: RUA PARAISO DA FONSECA, MAXARANGUAPE/RN.
 DATA: 28 DE JUNHO DE 2019 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE JULHO DE 2019.

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 5)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ...					
1. META 1 - SERVIÇOS A SEREM EXECU...					
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.189,26				
1.2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.513,40				
1.3. PAVIMENTAÇÃO				R\$ 56.912,59	R\$ 67.260,34
1.4. SINALIZAÇÃO					R\$ 707,22
1.5. CONSTRUÇÃO DA CALÇADA					R\$ 60.461,09
1.6. DRENAGEM DA RUA PARAISO DA F...	R\$ 28.972,73	R\$ 38.630,30			
Total 2:	R\$ 39.675,39	R\$ 38.630,30		R\$ 56.912,59	R\$ 128.428,65
2. META 2 - SERVIÇOS A SEREM EXECU...					
2.1. ESCORAMENTO E TUBOS DA RUA P...	R\$ 28.903,82				
2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.261,26				
2.3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 78.913,23	R\$ 113.985,78			
2.4. TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO		R\$ 29.846,48	R\$ 179.078,90	R\$ 77.600,86	
2.5. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO				R\$ 21.708,18	R\$ 9.303,50
Total 3:	R\$ 112.078,31	R\$ 143.832,26	R\$ 179.078,90	R\$ 99.309,04	R\$ 9.303,50

R\$ 151.753,70 18,80 %	R\$ 182.462,56 22,60 %	R\$ 179.078,90 22,18 %	R\$ 156.221,63 19,35 %	R\$ 137.732,15 17,06 %
R\$ 151.753,70 18,80 %	R\$ 334.216,26 41,40 %	R\$ 513.295,16 63,59 %	R\$ 669.516,79 82,94 %	R\$ 807.246,94 100,00 %

LORENA CIBELES DO NASCIMENTO FERNANDES
 ENGº CIVIL - CREA 211.712.906-4

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARAISO DA FONSECA