



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA PRAIA DE MACEIO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		120-150 DIAS		150-180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.264,04	100%	9.264,04										
2	TRABALHOS EM TERRA E FUNDAÇÕES	102.548,47	50%	51.274,23	50%	51.274,23								
3	PISOS E REVESTIMENTOS	216.084,35			5%	10.804,22	25%	54.021,09	30%	64.825,30	30%	64.825,30	10%	21.608,43
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.990,23					30%	5.997,07	30%	5.997,07			40%	7.996,09
5	PARQUINHOS	9.260,16											100%	9.260,16
6	PINTURA	16.893,30											100%	16.893,30
	TOTAL SIMPLES	374.040,54	16%	60.538,27	17%	62.078,45	16%	60.018,16	19%	70.822,37	17%	64.825,30	15%	55.757,99
	TOTAL ACUMULADO		16%	60.538,27	33%	122.616,72	49%	182.634,88	68%	253.457,25	85%	318.282,55	100%	374.040,54

MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA
CREA RN 211502646-2

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 211502646-2