



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1087311-93/2023	<b>Nº SICONV</b> 37414/2023	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE VÁRZEA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO URBANA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSA	636.607,20	% Período:	11/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.662,88	% Período:	25,58%	16,63%	12,47%	11,75%	33,58%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.176,79	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	607.195,76	% Período:	25,40%	16,62%	12,38%	11,64%	33,95%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	11.571,77	% Período:	20,67%	20,01%	19,47%	19,37%	20,47%							
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
<b>Total: R\$ 636.607,20</b>															
				%:	25,58%	16,63%	12,47%	11,75%	33,58%						
				Repasso:	111.900,07	72.746,29	54.543,27	51.393,50	146.916,87						
				Contrapartida:	50.925,97	33.106,99	24.822,76	23.389,30	66.862,18						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>162.826,04</b>	<b>105.853,28</b>	<b>79.366,04</b>	<b>74.782,79</b>	<b>213.779,05</b>						
				%:	25,58%	42,20%	54,67%	66,42%	100,00%						
				Repasso:	111.900,07	184.646,36	239.189,63	290.583,13	437.500,00						
				Contrapartida:	50.925,97	84.032,96	108.855,72	132.245,02	199.107,20						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>162.826,04</b>	<b>268.679,32</b>	<b>348.045,36</b>	<b>422.828,15</b>	<b>636.607,20</b>						

VÁRZEA/ RN

Local

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WEMERSON GUSTAVO BARBOSA SILVA

CREA/CAU: 2120655006

ART/RRT: RN20230633733